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La présente feuille de route opérationnelle est un document à l’usage de la municipalité de Saint-
Pierreville, pour mener à bien les différentes pistes d’évolution du village et leur plannification.  
Sa vocation est d’ouvrir à des perspectives de transformation en se basant sur les trois axes stratégiques 
développés lors des phases précédentes de l’étude.

Le carnet de fiches-actions détaille des interventions possibles, dont certaines nécessitent d’être éprouvées 
par des études complémentaires de faisabilité et de conception.

Les estimations formulées sont à titre de prédimensionnement, elles sont faites avec des ratios moyens 
pratiqués pour une réalisation par des entreprises au moment de l’élaboration de ce document. Ils peuvent 
ainsi être amenés à évoluer dans le temps, et peuvent être modulées suivant l’éventualité de réalisation en 
régie de la commune ou lors de temps participatifs.   

Une proposition de chronologie des actions détaille un enchaînement possible des actions, à court (0 à 5 
ans), moyen (5 à 10 ans) et long terme. décrites dans ce document vaut proposition du bureau d’étude.

CONTEXTE
L’étude de programmation et d’aménagement pour la redynamisation du centre-bourg de Saint-Pierreville est 
initiée dans le cadre du programme «Coup de Pousse», par le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche. Sa 
visée stratégique prend le parti de concerter et intégrer les acteurs du territoire et habitants à la démarche de 
projet, et ce, lors des trois phases de l’étude :

- 1. Élaboration d’une feuille de route opérationnelle pour la commune 

- 2. Définition d’un aménagement «signal» au stade APS

- 3. Conception d’un mobilier «fil rouge» valorisant les ressources locales

OBJECTIFS ET MÉTHODE
Le projet se veut donc opérant à plusieurs échelles : depuis celle du village et de ses équipements, à celle 
d’un espace public, jusqu’au mobilier inspiré par son contexte.

La feuille de route opérationnelle est un plan guide simplifié,  pensant les évolutions du village sur les 10 
années à venir et intégrant les dynamiques de transition énergétique, environnementales et de mobilité, ainsi 
que les dynamiques naturelles à l’oeuvre sur le territoire (érosions, enfrichement, etc.). Elle s’accompagne 
de fiches-actions décrivant les interventions préconisées et phasées sur les secteurs stratégiques identifiés.

L’aménagement «signal» concerne la conception au stade APS (Avant-Projet Sommaire) d’un premier 
aménagement localisé en centre-bourg. Le périmètre de cet aménagement a été défini en concertation avec 
les habitants et est localisé sur le jardin de la Cure, à l’arrière de l’église.

Enfin, la conception du mobilier «Fil’rouge» engage une réflexion partagée avec les habitatns sur la 
valorisation des ressources locales, notamment le bois de châtaignier. La co-conception intègrera les 
dispositifs techniques du mobilier «Partage des Eaux», et permettra une fabrication et mise en place par les 
agents communaux et/ou collectifs d’habitants.

I/	 INTRODUCTION



II/	 ENJEUX ET STRATÉGIE



Plan-guide SAINT-PIERREVILLE / Atelier incipit et Atelier de Montrottier / septembre 2022

5 / 38

LES INVARIANTS À SAINT-PIERREVILLE

UN BOURG RESSERRÉ SUR SON ÉPERON

DES SITUATIONS DE BELVÉDÈRE
La perception d’un bourg dense, intégré dans 
sa situation en éperon et soutenu par des 
ensembles de terrasses

Les effets de balcon depuis le bourg, des 
panoramas spectaculaires sur le village et 
depuis des points de vue en fenêtre sur les 
paysages

UN VILLAGE ET SA TRAME AGRICOLE FOR-
TEMENT ENTREMÊLÉS

UN BOURG APPROPRIÉ AU QUOTIDIEN

UN HÉRITAGE AGRICOLE ET INDUSTRIEL 
PERCEPTIBLES

L’image d’un bourg intégré dans sa trame 
agricole, avec la présence animale en fond de 
scène

L’appropriation habitante des espaces publics 
et «recoins» : sur les pas de portes, dans les 
calades, sur le bord de la route. Jardins de pots, 
tables et chaises, petit banc, les logements se 
prolongent à l’extérieur. 

La place des Combales en est un bel exemple.

Les motifs patrimoniaux caractéristiques. Petit 
patrimoine, ouvrages liés à l’eau, calades et 
chemins

II / ENJEUX ET STRATÉGIE
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HABITAT
	> Besoin d’accueil de nouveaux habitants pour répondre à l’offre 

d’emplois
	> Politique du SCOT prévoyant 45 nouveaux logements sur 20 

ans : comment créer ces logements en limitant l’étalement 
urbain ?

	> Quelles qualités offrir aux nouveaux logements pour 
correspondre aux besoins d’aujourd’hui (notamment sur les 
espaces extérieurs)

CADRE DE VIE 
	> Mettre en valeur le patrimoine et préserver les motifs paysgers 

et urbains caractéristiques dans et à proximité du bourg
	> Proposer des espaces publics qualifiés s’inscrivant dans la 

transition écologique

CULTURE LOCALE
	> Conforter l’axe naturel/culturel de la Veyruègne
	> Proposer des espaces publics polyvalents pour accueillir au 

mieux les évènements locaux
	> Valoriser les savoir-faire et marqueurs culturels, paysagers 

traditionnels

MOBILITÉ
	> Proposer des parcours de proximité sécurisés
	> Limiter l’emprise de la voiture en centre-bourg et valoriser les 

mobilités alternatives
	> Améliorer l’accessibilité aux espaces publics, équipements, 

services

TOURISME
	> Développer les parcours de découverte et la signalétique 

spécifique
	> Faire du centre-bourg un passage obligé

ENVIRONNEMENT
	> Accueillir la nature dans le village
	> Valoriser la ressource en eau
	> Parcourir et découvrir les rivières et leur richesse écologique

maintenir 
la lisibilité 

du socle : les 
terrasses 

valoriser 
les 

patrimoines 
le long de la 
Veyruègne

retrouver 
et valoriser 

les chemins et 
calades

qualifier 
et viser la 

complémentarité 
des espaces 

publics de 
proximitépérenniser 

la constitution 
urbaine : courbes 

de niveau et 
éperon

préserver 
les vues 

d’ensemble sur 
le village

qualifier 
les entrées 

de village et 
séquences 
d’arrivée

favoriser 
les modes de 
déplacement 

doux entre les 
polarités

CARTE D’ENJEUX THÉMATIQUES
II / ENJEUX ET STRATÉGIE
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SYNTHÈSE DES ENJEUX LOCALISÉS
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Ce cahier des charges est une version bêta en ce sens 
qu’il est une co-construction réalisée spécifiquement au 
sein du projet de recherche-action-transmission Territo-
ry Lab pour l’expérimentation de St Pierreville en lien au 
PNR des Monts d’Ardèche.

Les éléments proposés sont à considérer comme des 
guides à tester pour essayer de rendre “régénératif” un 
aménagement territorial. 
Ils ne sont pas tous atteignables, mais ils doivent être 
inspirants et challengeants. 

L’approche régénérative est une approche systémique 
qui relit 3 niveaux qui permettent ensemble d’affiner le 
potentiel régénératif d’un projet... De le passer au crible.

Le contenu de ce document est en creative commons. 
Il est issu du travail de différents collectifs : IFs / 
ERASME / TERRITORY LAB / CEEBIOS / HEP / ETC… 
Il est à usage unique dans le cadre du projet de 
ST Pierreville.  

������������

Document créé par le Territory Lab 
Contact : biomimTerr@territory-lab.com

II / ENJEUX ET STRATÉGIE

UNE APPROCHE RÉGÉNÉRATIVE DE L’AMÉNAGEMENT
AVEC LE TERRITORY LAB

�����������������������
�
�
��
	��

La régénération, dite aussi parfois régénéres-
cence, est la faculté d’une entité vivante (génome, 
cellule, organe, organisme, superorganisme, 
écosystème) à se reconstituer après destruction 
d’une partie de cette entité. 
Wikipédia

Un système régénératif augmente la biodiver-
sité et enrichit la vie sur terre.

Document créé par le Territory Lab 
Contact : biomimTerr@territory-lab.com
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La régénération, dite aussi parfois régénéres-
cence, est la faculté d’une entité vivante (génome, 
cellule, organe, organisme, superorganisme, 
écosystème) à se reconstituer après destruction 
d’une partie de cette entité. 
Wikipédia

Un système régénératif augmente la biodiver-
sité et enrichit la vie sur terre.

Document créé par le Territory Lab 
Contact : biomimTerr@territory-lab.com

L’ « approche régénérative » est un concept visant à avoir un impact 
positif, bénéfique sur son environnement et les sociétés qui y vivent. 
Introduit ici à Saint-Pierreville par le Territory Lab., la DDT et le 
Cerema, il s’appuie sur cinq fondements :

Une vision systémique / intégrée suggère que tout projet doit 
être mis dans son contexte plus large, par exemple celui des bassins 
versants ou des bio-régions.

Dans les limites planétaires, c’est considérer la planète comme 
un espace fini, avec des limites spaciales, des  ressources et une 
biodiversité limitées.

Une approche vivante et adaptative engage à (re)considérer 
la nature dans le centre-bourg, pour retrouver des espaces de 
pleine terre et créer les conditions propices au vivant humain et 
non-humain.

Une gouvernance inclusive c’est encourager les habitants à réfléchir, 
à s’approprier et agir sur leur environnement, sur l’espace public vu 
comme un espace commun, appartenant à tous.

La  prospérité partagée vise a concevoir l’aménagement comme un 
bénéfice pour tous, humains comme non-humains. À commencer par 
le soin porté   aux matrices essencielles : de l’air pur, de l’eau saine et 
des sols fertiles.
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(BIEN) ACCUEILLIR DE NOUVEAUX HABITANTS

AXE 1
FAVORISER LES MODES DOUX ENTRE LES POLARITÉS

AXE 2
CONFORTER LES QUARTIERS DANS LEUR DIFFÉRENCE

AXE 3

II / ENJEUX ET STRATÉGIE

UNE STRATÉGIE EN TROIS AXES

Cet axe répond au besoin de création de nouveaux 
logements à Saint-Pierreville (demande importante du fait 
d’une offre d’emplois dynamique et objectifs du SCOT qui 
atteignent +45 logements d’ici à 20 ans) en questionnant 
les modalités d’accueil de ces nouveaux habitants et les 
évolutions urbaines à accompagner :

	> maintenir voire développer une image valorisante du 
village, en améliorant la qualité des espaces publics et 
les dégageant de l’emprise de la voiture (actions 1.1, 1.2, 
1.4 et 1.5)

	> construire des documents d’urbanisme cohérents avec 
la composition urbaine et paysagère spécifique (action 
1.3)

	> mobiliser avant tout les dents creuses, bâtiments 
vacants et autres espaces capables pour créer de 
nouveaux logements et usages (action 1.6)

	> mener tout nouvel aménagement en veillant aux 
aménités offertes à la biodiversité (action 1.7)

Cet axe agit sur la capacité de cohabitation entre les 
modes de transports et la valorisation des modes doux, en 
particulier pour les déplacements dans le village et avec les 
hameaux :

	> valoriser les chemins de traverse et itinéraires de 
découverte (action 2.1 et 2.2)

	> promouvoir le développement des modes doux par la 
multiplication des services associés (action 2.3)

	> revoir l’aménagement de certains axes, créer des 
itinéraires alternatifs (actions 2.4 et 2.5)

	> harmoniser la signalétique, la communication (action 
2.6)

	> valoriser les lieux de halte, les points de vue et y mettre 
en œuvre du mobilier de qualité (action 2.7)

Cet axe intervient sur des espaces publics spécifiques, 
ciblés pour leur importance dans le village et un besoin 
identifié  de réaménagement :

	> requalifier des espaces existants qui ne sont plus 
adaptés aux besoins d’aujourd’hui et demain (actions 
3.1, 3.3, 3.5, 3.7)

	> transformer certains lieux pour conforter leur 
statut d’espace public, les rendre attractifs et mieux 
identifiables dans le village (actions 3.2 et 3.4)

	> anticiper de futurs aménagements, en cohérence avec 
la trame des espaces publics de la commune (action 3.6)
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(BIEN) ACCUEILLIR DE NOUVEAUX HABITANTS

AXE 1

REQUALIFIER L’ENTRÉE DU VILLAGE PAR LA D152

REPENSER LA SÉQUENCE ENTRE PUAUSSON ET LE 
CENTRE-BOURG

RÉDIGER UN PLU POUR MAINTENIR UNE FORME 
URBAINE POLARISÉE

REVOIR LE SCHÉMA DE STATIONNEMENT POUR 
RETROUVER LES PLACES

VALORISER LES ESPACES PUBLICS DE PROXIMITÉ

MOBILISER LES DENTS CREUSES ET 
OPPORTUNITÉS DANS LE BÂTI VACANT 

METTRE EN PLACE DES DISPOSITIFS D’ACCUEIL 
DE LA BIODIVERSITÉ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

FAVORISER LES MODES DOUX ENTRE LES POLARITÉS

AXE 2

VALORISER LES PETITES RANDONNÉES ET 
BOUCLES DE DÉCOUVERTE

VALORISER LE RÉSEAU DE CALADES ET SENTES 
DU CENTRE-VILLAGE

AMÉLIORER LES SERVICES-SUPPORTS AUX 
MODES DOUX

PARTAGER LA ROUTE SUR L’AXE CENTRE-BOURG 
/ SIBLEYRAS (D152)

CRÉER UN ITINÉRAIRE BIS ENTRE LE CENTRE-
BOURG ET LE GOUTAILLOU

REPENSER LA SIGNALÉTIQUE ET SON 
IMPLANTATION

ACCORDER LES DÉPLACEMENTS DOUX AVEC DES 
LIEUX DE HALTE

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

CONFORTER LES QUARTIERS DANS LEUR DIFFÉRENCE

AXE 3

REQUALIFIER LA PLACE DU CLÔT

QUALIFIER LA PLACE DU GOUTAILLOU

REPENSER L’ENSEMBLE PLACE NEUVE / PLACE 
DES COMBALES

OUVRIR LE JARDIN DE LA CURE SUR LE 
CENTRE-BOURG

QUALIFIER LE PÔLE MILTISPORTS ET LES ABORDS  
DU CITY-STADE

PENSER L’INTÉGRATION PAYSAGÈRE DE LA 
FUTURE MAISON DE SANTÉ

QUALIFIER LES ABORDS DE LA SALLE DES FÊTES

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

2.1

2.1

2.2

2.2

2.3

2.3

2.3

2.3
2.4

2.6 2.7

2.5

2.1

1.1

1.2

1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

3.13.3

3.7

3.5

3.6

3.4

3.2

salle des 
fêtes

centre de 
loisirs

gendarmerie
SDIS

église

école

EHPAD

DDT07

PLAN DE SYNTHÈSE - ACTIONS DANS LE BOURG DE SAINT-PIERREVILLE
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AXE 1 - (BIEN) ACCUEILLIR DE NOUVEAUX HABITANTS

ACTION 1.1 : REQUALIFIER L’ENTRÉE DU 
VILLAGE PAR LA RD152

1 - Revoir l’entrée véhicules de 
la zone technique : améliorer la 
lisibilité de l’entrée de ville et la 
hiérarchie des voies de circulation 

2 - Accompagner la voie par des 
murets en pierre sèche : maintenir 
le gabarit de la chaussée et partici-
per au caractère rural du village

3 - Marquer le seuil entre le parking 
et l’EHPAD : changement de 
revêtement de sol, afin d’ identifier 
un seuil d’entrée, un espace de 
traversée piétonne et cyclable

4 - Planter la séquence par des 
alignements d’arbres : retrouver le 
vocabulaire présent sur les autres 
entrées de village 

5 - Requalifier les stationnements 
: ménager une diversité végétale 
en gérant l’ombrage et les eaux de 
ruissellement sur place 

6 - Accompagner les trajets piétons 
depuis la zone de stationnement : 
sécuriser les parcours et inviter 
à des déplacements doux plus 
éloignés

Marche à suivre
/// vérifier compatibilité des planta-
tions et réseaux éventuels • accords 
à trouver avec les propriétaires 
des parcelles impactées • relevés 
géomètre • études conception• re-
cherche programmes de subvention 
/// travail en soustraction des revê-
tements actuels pour créer les zones 
plantées sans reprendre les zones 
enrobées (possible en régie)

Enjeux
/// marquer l’entrée de bourg, par 
des aménagements moins «routiers» 
et  éléments structurants (planta-
tions d’arbres, murets, etc.)
/// estomper la forte présence 
visuelle des locaux techniques et de 
l’EHPAD
/// favoriser les flux doux

Points de vigilance
/// attention au registre d’aménage-
ment : conserver le vocabulaire rural 
/// conserver le confort d’usage des 
services techniques et flux occasion-
nés

L’entrée du village - scénario désirable

L’entrée du village - état actuel

Aménagement de bourg - Arbrissel (Atelier 
du Marais)

   Moyens de mise en œuvre

Interventions 
2, 4, 6

Interventions 
2, 4, 6

Interventions 
1, 3, 4, 5, 6

Pa
rti
ci
pa
tif

Ré
gi

e 
co

m
m

un
al

e

En
tr

ep
ris

es

Te
m

ps
 3

Te
m

ps
 2

Te
m

ps
 1

Temporalité                  Coût (collectivité)                  Complexité

Surfaces

Ratio HT

Ingénierie/Aléas  

Estimation TTC   

3000 m2

60-70 €/m2 

25%

270-315 K€

Interventions : par ordre chronologique

vers le Goutaillou et 
itinéraire bis

route et voie accès

espace partagé

murets pierre sèche

massifs/bandes plantées

stationnements

parcours modes doux

entrées zone technique

plantations arbres

Entrée de village par le Goutaillou, parking de l’EHPAD et centre DDT Plantations par soustraction de l’enrobé  - 
ENSA Clermont-Ferrand

Chambon la Foret (Barbier B.) 

Une démarche de transition écologique…

	► plantation d’arbres (ombrage, lutte contre 

l’îlot de chaleur, abri pour la faune)

	► utilisation de la pierre sèche (ressource 

locale, valorisation des savoir-faire, gîtes 

pour reptiles et amphibiens, arthropodes, 

mammifères)

	► valorisation sur site des eaux pluviales 

(noues plantées)
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AXE 1 - (BIEN) ACCUEILLIR DE NOUVEAUX HABITANTS

ACTION 1.2 : REPENSER LA SÉQUENCE ENTRE 
PUAUSSON ET LE CENTRE-BOURG

1 - Compléter l’offre de stationne-
ment : sur 2 niveaux en contrebas 
de la route, permettant de sou-
lager les places du village. Instal-
lation d’arceaux à vélo. Qualifier 
l’entrée à la parcelle 0579

2 - Requalifier le parking sur rue 
d’Ardelaine : plantation d’arbres et 
maintien du gabarit de la voie par 
plantation de massif.

3 - identifier le seuil d’Ardelaine 
: matérialiser le franchissement 
de la voie par des modes doux, 
invitant à ralentir.

4 - Matérialiser un espace piéton 
vers le  centre-bourg : avec une in-
tervention discrète ne dénaturant 
pas le caractère rural

5 - Végétaliser le frontage du 
muret nord : avec des herbacées 
spontannées fleuries, vivaces et 
bisannuelles (valérianes, roses 
trémières etc.) et d’entretien 
minimum 
6 - Planter le bord sud de chaussée 
d’arbres fruitiers : valoriser des 
variétés locales et proposer des 
fruits aux passants.

Enjeux
/// aménager l’entrée de bourg sud
/// accompagner les déplacements 
doux (ombre, arbres fruitiers…)
/// optimiser le stationnement pour 
soulager le centre-bourg
/// aménager un cheminement pour 
relier La D58 à la Veyruegne

Points de vigilance
/// attention au registre d’aménage-
ment et la gestion de la pente (murs 
de soutènement)
/// maintenir l’accès à la maison de la 
parcelle 0579

   Moyens de mise en œuvre

Interventions 
5, 6

Interventions 
5, 6

Interventions 
1 à 6

Pa
rti
ci
pa
tif

Ré
gi

e 
co

m
m

un
al

e

En
tr

ep
ris

es

Te
m

ps
 3

Te
m

ps
 2

Te
m

ps
 1

Temporalité                  Coût (collectivité)                  Complexité

Interventions : par ordre chronologique

Marche à suivre
/// acquisition communale  sur  une 
partie de la parcelle 0580 • relevés 
géomètre • étude de conception 
• demande de subventions (pro-
gramme)
/// possibilité de phaser entre le 
parking haut et le parking bas

La montée au village - scénario désirable

La montée au village - état actuelFrontages à Chaliers (Atelier du Rouget)

Stationnements au vignoble Odette - Napa 
Californie (Sdisf)

Requalification centre-bourg - Montbazon 
(Sativa Landscape Architects)

L’entrée au village par le pont de Puausson

Surfaces

Ratio HT

Ingénierie/Aléas  

Estimation TTC   

4000 m2

110-130€/m2 

25%

660-780 K€

vers Place 
du Clot

retrouver 
le passage 
le long du 
ruisseau

O579

Expérimenter, innover et évoluer - Jardin 
paysage Bourian Dégagnac (Collectif d’habi-
tants). Ratio €/m2

Une démarche de transition écologique…

	► plantation d’arbres fruitiers (ombrage 

stationnements, fleurs et fruits)

	► promotion des modes doux dans le 

centre-bourg  (lutte contre pollution 

sonore et visuelle et qualité de l’air)

	► valorisation d’une flore herbacée spon-

tanée et semée en pied de mur 

route

espace partagé

sol perméable

stationnement 
existant

stationnement 
projeté

soutènements
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AXE 1 - (BIEN) ACCUEILLIR DE NOUVEAUX HABITANTS

ACTION 1.3 : RÉDIGER UN PLU POUR 
MAINTENIR UNE FORME URBAINE POLARISÉE

1 - Lancement d’une mission pour 
dédiger un PLU, sur la base du 
travail effectué dans le présent 
Plan-Guide

2 - Concertations avec les habi-
tants, dans le cadre du futur PLU

3 - Intégration dans les zonages, 
de la logique de préservation des 
vides entre les polarités et priori-
sation de la densification dans les 
dents creuses

4 - Mise en place et diffusion pu-
blique du PLU

Enjeux
/// conforter la lecture d’un village 
avec des polarités ayant des histoires 
et structures urbaines hétérogènes
/// mise en valeur des interstices liés 
au grand paysage
/// traiter les franges entre espaces 
bâtis et interstices
/// révéler le paysage de terrasses 
parfois absorbé par la végétation

Points de vigilance
/// donner à voir les vides, éviter de 
«tourner le dos»
/// attention au language des aména-
gements en fonction de leur situation 
en intérieur de polarité ou non

Le village  en polarités distinctes, une géographie lisible à préserver

   Moyens de mise en œuvre

Interventions 
2

Interventions 
2, 3

Interventions 
1, 2, 3, 4
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Interventions : par ordre chronologique

Le Goutaillou

Centre-bourg

Puausson

Marche à suivre
/// Mettre en cohérence le PLU avec 
cette ambition
/// Dialoguer avec les proprié-
taires des parcelles agricoles des 
interstices pour le mode de gestion 
permettant de retrouver le paysage 
de terrasses
/// Privilégier les nouvelles construc-
tions dans les polarités existantes 
(dents creuses)
/// Communiquer sur des divisions 
parcellaires possibles dans les pola-
rités

Schéma illustrant le principe du «BIMBY» - 
division parcellaire pour densifier l’habitat

Les trois polarités de Saint-Pierreville

Une démarche de transition écologique…

	► lutte contre l’artificialisation des sols  

	► maintien de continuités végétales de 

l’aval à l’amont (image du village, agricultu-

re aux portes du bourg, trame verte)

	► reflet des savoir-faire paysans et tech-

niques conctructives locales (agriculture, 

petit patrimoine, calades, bourg en éperon, 

...)

espaces non 
urbanisés

interstices entre 
polarités

franges à traiter

porosités intra polarité
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AXE 1 - (BIEN) ACCUEILLIR DE NOUVEAUX HABITANTS

ACTION 1.4 : REVOIR LE SCHÉMA DE 
STATIONNEMENT POUR RETROUVER LES PLACES

1 - S’accorder avec les propriétaires 
des parcelles/bâtiments d’accueil 
potentiel (roses) afin d’entamer 
des démarches d’acquisition/né-
gociation. (bâtiment télécoms en 
priorité)

2 - Créer / Optimiser des station-
nements, à l’écart des places du 
centre-bourg, en commençant par 
les emprises publiques et de façon 
concentrique 

3 - Inviter à se garer plus loin, par 
la communication et une signalé-
tique adaptée 

4 - Expérimenter le retrait de 
stationnements à petite échelle, de 
façon concertée, en commençant 
par la place neuve par exemple

5 - Proposer rapidement des ac-
tions de requalification de la place 
libérée afin de montrer le bénéfice 
du retrait de la voiture

6 - Répliquer le retrait de station-
nement sur la partie sud de la place 
du Clot dès lors que de nouveaux 
seront créés 

Enjeux
/// retrouver la valeur d’espace public 
des places du centre-village
/// proposer de nouveaux usages 
dans le village
/// apaiser et désencombrer le bourg 
des voitures

Points de vigilance
/// maintenir du stationnement 
courte durée aux abord des com-
merces et services
/// prévoir des mesures compensa-
toire avant la suppression de places  
de stationnement
/// accompagner le recul des station-
nements de support aux modes doux

Les places du Centre-bourg, des espaces publics à l’usage de parking

   Moyens de mise en œuvre

Interventions 
5

Interventions 
1, 3, 4, 6

Interventions 
2
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Interventions : par ordre chronologique

Marche à suivre
/// Fiche-action liée à celle des 
services support aux modes doux 
(fiche2.3)
/// démarches d’acquisition de tène-
ments stratégiques • relevés géo-
mètre • étude de faisabilité-concep-
tion • recherche de programme de 
financement• lancement des travaux 
parallèlement à la maîtrise d’oeuvre 
sur l’espace libéré

Décompte des stationnements sur la 
commune

Stationnements existants

Stationnements existants 
remis en cause

Zones à potentiel de 
création de stationnements

Principes d’aménagement des aires de stationnementRéaménagement des espaces publics - 
Chalier (Atelier du Rouget)

Aménagement parking - Bouayes (Madec) 

Zone partagée - Brulon (Feuille à Feuille)

Une démarche de transition écologique…

	► réduire de la pollution visuelle, sonore 

et de l’air du centre-bourg (favoriser les 

déplacements doux)

	► donner prioriter aux déplacements 

doux (aménagements, services-support, 

signalétique)

	► améliorer le cadre de vie de proximité  

(aménagements,  sociabilité et partage, etc.)
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AXE 1 - (BIEN) ACCUEILLIR DE NOUVEAUX HABITANTS

ACTION 1.5 : VALORISER LES ESPACES PUBLICS 
DE PROXIMITÉ

1 - Identifier un espace public à 
transformer, confirmer si l’ampleur 
des travaux nécessite une maîtrise 
d’oeuvre et des entreprises exté-
rieures ou si le travaux en régie/
participatif sont possibles

2 - Se référer à la charte d’aména-
gements, pour le dessin de l’espace 
et choix des matériaux/végétaux

3 - Vérifier la nécessité de reprise 
des réseaux en place pour cumuler 
les travaux sur la zone

4 - Traiter les niveaux dans les lieux 
en pente par des ouvrages comme 
des murets de soutènement  

5 - Aménager les surfaces avec des 
registres de matériaux reflet des 
usages projetés
 
6 - Planter des arbres et massifs 
acclimatés aux conditions de sol et 
de climat  

7 - Installer du mobilier, permet-
tant de bien recevoir des publics 
accompagnants et de proposer 
des lieux de halte et détente

Enjeux
///permettre à chacun d’avoir 
un espace public appropriable à 
proximité 
/// améliorer le cadre de vie, 
proposer des espaces de nature dans 
le village 

Points de vigilance
/// prévenir le sur-aménagement 
conserver le vocabulaire rural et 
éviter la sélection sur catalogue
/// penser la gestion future de ces 
espaces 
/// penser la complémentarité 
/// garder une hiérarchie entre 
espaces de proximité et espaces 
structurants à l’échelle du village

   Moyens de mise en œuvre

Interventions 
4 à 7

Interventions 
3 à 7

Interventions 
1 à 7
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Interventions : par ordre chronologique

Marche à suivre
///Identification des espaces de 
proximité en lien avec les habitants
/// Mise en place d’une charte 
d’aménagement commune
/// ateliers de conception partagé 
pour chacun des espaces
/// travaux plus complexes à traiter 
en régie ou avec des entreprises si 
necessaire
/// travaux le permettant à enivsager 
sous forme de chantiers participatifs

Détail des espaces publics (places, aires de juex, 
parkings) sur le village

Ratios :

Espaces publics aménagés

Bourg : 4320 m2 identifiés
> espaces publics variés et nombreux

Goutaillou : 800 m2 identifiés (+ 5000 m2 pôle 
sportif et 550 m2 place de Sibleyras)
> 1 seul espace de proximité, peu qualifié

Puausson : 3500 m2 identifiés
> 1 espace public dont baignade

Ratio HT

Aléas  

Ratio TTC 

50-70€/m2 

10%

66-92€/m2

Retrouver la terre sous le bitume - Schéma de principe

Soustractions - Carentec (Atelier Bivouac)

Ancienne usine bic - Clichy (Atelier CAP 
Paysage Urbanisme)

La grande Fosse - St-Georges de MontaiguPlusieurs espaces publics d’agrément laissés à leur sort, sans action de valori-
sation 

Une démarche de transition écologique…

	► réintégrer des espaces de ‘nature’, 

publics et de proximité dans le village 

(places plantées, désimperméabilisation, 

climatisation naturelle, prise en compte de 

la biodiversité )

	► valoriser les ressources locales dans 

les aménagements (matériaux, végétaux, 

savoir-faire, ressources humaines, etc.)

	► donner une place aux non-humains 

(création de milieux, dispositifs directs et 

indirects d’accueil de la faune/flore locales)
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AXE 1 - (BIEN) ACCUEILLIR DE NOUVEAUX HABITANTS

ACTION 1.6 : MOBILISER LES DENTS CREUSES ET 
OPPORTUNITÉS DANS LE BÂTI VACANT

1 - Dialoguer avec les propriétaires
souhaitant vendre ou possédant 
un bien inocupé

2 - Rachats pour un projet d’utilité 
publique : pour une remise sur le 
marché de logements, réalisation 
d’espaces publics de proximité ou 
réalisation de stationnements

3 - Réalisation d’une faisabilité
architecturale pour ensuite trou-
ver des porteurs de projet dans 
le cas de bâti, maîtrise d’œuvre 
d’aménagement dans le cas d’un 
espace public

4 - Lancement des travaux
de réhabilitation, construction ou 
d’aménagement (portage privé 
ou communal pour les logements, 
communal pour les espaces pu-
blics)

Enjeux
/// Maintenir la lecture des différents 
quartiers et valoriser le rapport 
direct aux espaces naturels
/// densifier les zones déjà urbani-
sées pour limiter les déplacements et 
favoriser les modes doux
/// répondre aux besoin de logements 
autre que les maisons individuelles
/// Aménager des espaces publics 
de proximité dans certaines dents 
creuses ou suite à des démolitions

Points de vigilance
/// essayer d’avoir une hétérogénéité 
des porteurs de projet et des typolo-
gies d’habitat

Entre réhabilitation, maintien de porosité et offre d’espace public proche

   Moyens de mise en œuvre

Interventions 
1

Interventions 
1, 2, 3, 4

Interventions 
4
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Interventions : par ordre chronologique

Marche à suivre
/// Mise en place du PLU pour affir-
mer les zones à réactiver
/// Maîtriser certaines parcelles ou 
bien stratégiques en les rachetant
/// chercher des opérateurs pour des 
opérations de taille moyenne pour un 
habitat diversifié

Mobilisation des dents creuses

Potentiel :

Dents creuses

Bâtiments partiellement ou totalement 
vacants

Parking en dent creuse. conserver le gaba-
rit de la rue par maintien d’arase de mur.

Construction neuve en centre-bourg aux 
Touches (Urban Makers)

Place du Salut - Aurillac (Atelier du Rouget)

Plusieurs espaces publics d’agrément laissés à leur sort, sans action de valori-
sation 

Une démarche de transition écologique…

	► lutter contre la consommation de terres 

agricoles (densification du tissu existant, 

maintien des porosités)

	► réduction des distances de parcours (va-

lorisation des modes de déplacement doux 

vers le centre-bourg)

	► relocaliser les stationnements et 

completer l’offre d’espaces publics de 

proximité 
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AXE 1 - (BIEN) ACCUEILLIR DE NOUVEAUX HABITANTS

ACTION 1.7 : METTRE EN PLACE DES DISPOSI-
TIFS D’ACCUEIL DE LA BIODIVERSITÉ

1 - Inventaire des bâtiments com-
munaux capables d’accueillir des 
dispositifs d’accueil de la faune

2 - Inventaire des espèces animales, 
potentiellement présentes (ou 
anciennement présentes) sur 
Saint-Pierreville et alentours

3 - Construction et mise en place de 
dispositifs directs (gîtes et nichoirs) 
dans les lieux qui ne seront pas 
impactés par de futurs travaux (ou 
bien facilement déplaçables)

4 - Signaler et communiquer, per-
met de faire entendre et accepter 
la démarche  

5 - Revoir l’éclairage nocturne 
urbain ; extinctionsen fin de soirée, 
détecteur de présence, éclairages 
bas des chemins, etc.
 
6 - Travaux au coup par coup sur 
les différents espaces publics
(création de milieux, installation de 
gîtes, gestion)

7 - Suivi des populations, en col-
laboration avec les associations 
naturalistes locales ou nationales

Enjeux
/// lutter contre l’érosion de la biodi-
versité et la perte d’habitats
/// améliorer le cadre de vie
/// proposer l’observation naturaliste 
comme support d’apprentissage 

Points de vigilance
/// attention au registre d’aménage-
ment et à la bonne intégration des 
nichoirs en façade
/// ne pas proposer uniquement le 
gîte mais la constitution de milieux 
autonomes
/// mobiliser et inviter les habitants à 
participer et suivre l’exemple

Saint-Pierreville, territoire Natura 2000, ZNIEFF et ENS, une responsabilité 
environnementale

   Moyens de mise en œuvre

Interventions 
2, 3, 6, 7

Interventions 
1 et 3 à 7

Interventions 
2, 5, 6, 7
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Interventions : par ordre chronologique

Marche à suivre
/// Fiche -action en partie liée à la 
valorisation des  espaces publics mais 
pouvant être appliquée rapidement. 
/// prise de contact avec les associa-
tions naturalistes locales et natio-
nales • étude des disposifs possibles 
et applicables • recherche de pro-
grammes de subvention • installation 
des dispositifs • chantiers d’aména-
gement • suivi écologique

PIed de mur planté - Lyon (Nebbia pay-
sage)

Création d’une mare pédagogique - Jardin 
Naturel de Paris

Nichoirs installés sur une médiathèque

BÂTI 
COMMUNAL

PLACES 
PUBLIQUES

JARDINS, 
ESPACES 

VÉGÉTAUX
RUES

CALADES ET 
SENTIERS 

PARKINGS

intégration de 
gîtes préfabriqués 

et création de 
gîtes dans la 

structure bâtie 
(niches, combles 

partiellement 
ouvertes,etc.)

massifs plantés 
(fleurs et fruits) et 

paillage

massifs plantés 
(fleurs et fruits) et 

paillage

massifs plantés 
(fleurs et fruits) et 

paillage

continuités 
plantées et 

passages faune

extinction éclairage

plantation arbres et 
pieds

intégration de gîtes 

intégration de gîtes 

intégration de gîtes 

plantation arbres 
fruitiers

restauration 
patrimoine lié à 

l’eau

traitement eaux 
pluviales

traitement eaux 
pluviales

valorisation eaux 
pluviales

valorisation 
déchets verts

valorisation 
déchets vertsgestion différenciée

gestion différenciée

intégration pierre 
sèche

intégration pierre 
sèche

intégration pierre 
sèche

intégration pierre 
sèche

désimperméabilisa-
tion des sols

désimperméabilisa-
tion des sols

récupération et 
mise en valeur des 

eaux pluviales

Création de massifs en soustraction de l’enrobé 
existant - Saint-Thegonnec (Bivouac)

Aménagement à Chaliers - ADR

Une démarche de transition écologique…

	► considérer le village comme un espace 

partagé  (lieu de vie d’une faune et flore 

caractéristiques)

	► lutter contre l’érosion des biotopes et 

des espèces vivantes 

	► valoriser la richesse écologique locale 

(support de pédagogie et d’observation)
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AXE 2 - FAVORISER LES MODES DE DÉPLACEMENT DOUX

ACTION 2.1 : VALORISER LES PETITES 
RANDONNÉES ET BOUCLES DE DÉCOUVERTE

1 - Communiquer et signaler les 
itinéraires possibles permet depuis 
le centre-village, d’orienter les 
visiteurs et promeneurs 

2 - Inventorier les verrous et diffi-
cultés sur les parcours, notamment 
les défauts de lisibilité du tracé, et 
de la limite entre espace public et 
privé

3 - Inventorier les points d’intérêt
sur les différents parcours (vues, 
patrimoine, etc.) 

4 - Résoudre ponctuellement ces 
verrous, par des aménagements 
très simples (ex : passe clôture ou 
signalétique discrète)

5 - Aménager des lieux de halte 
sur les points d’intérêt  permettant 
de le mettre en lumière, de s’y 
attarder
 
6 - Accorder les lieux de halte avec 
du mobilier et de l’information 
dont le registre est cohérent dans 
le contexte  

Enjeux
/// améliorer le cadre de vie en pro-
posant et rendant visible des petites 
boucles de randonnée
/// valoriser des sites et panoramas 
remarquables
/// inviter aux déplacements doux 
et à la découverte du territoire de 
Saint-Pierreville

Points de vigilance
/// attention au registre d’aména-
gement, se poser la question du 
contexte et de ces spécificités
/// prévenir le suréquipement, notta-
ment de la signalétique. Orienter ne 
signifie pas forcément un panneau.

À la découverte du territoire de Saint-Pierreville

   Moyens de mise en œuvre

Interventions 
2 à 6

Interventions 
1 à 6

Interventions 
3, 5, 6
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Interventions : par ordre chronologique

Marche à suivre
/// relevés des différentes zones à 
améliorer • conception de mobilier 
et signalétique si nécessaire • in-
tervention artistique insitu possible 
pour ponctuer le parcours • de-
mande de subventions • lancement 
des travaux
/// forte compatibilité de l’action avec 
les démarches participatives (autant 
dans les inventaires que dans la réali-
sation de petits chantiers

Parc du Château - Cornebarrieu (Atelier 
Gama)

Ilawa Forest - Pologne (Landscape 
Architecture Lab) 

Ilawa Forest - Pologne

Sentier stabilisé avec rives de pierres 
calées - Parc National du Mercantour

Parc Arstabergs - Suède (Nyrens)

Une démarche de transition écologique…

	► améliorer le cadre de vie (aménagements 

discrets, parcours doux apaisés)

	► rendre accessibles et visibles des 

parcours du quotidien (favoriser les 

déplacements doux et le tourisme local, 

signalétique)

	► valorisation ponctuels de savoir-faire 

et motifs locaux (murets pierre sèche, 

calades, mobilier, etc.)
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Proposition d’un registre commun applicable quel que soit la sophistication et 
le revêtement de sol de la calade

AXE 2 - FAVORISER LES MODES DE DÉPLACEMENT DOUX

ACTION 2.2 : VALORISER LE RÉSEAU DE 
CALADES ET SENTES DU CENTRE-VILLAGE

1 - Identifier et communiquer 
permet de rendre perceptibles les 
emprise publiques qui s’insinuent 
entre les biens privés

2 - Définir un vocabulaire commun, 
par la forme (caniveau central par 
ex), la matérialité, le mobilier ou la 
signalétique permettant de créer
une unité

3 - Entamer des démarches auprès 
des propriétaires privés, pour défi-
nir des droits de passage publics 
ou aquerrir des bords de parcelle

4 - Débloquer les verrous simples,
les petites discontinuités dues à 
un enfrichement sur une emprise 
publique
 
5 - Entamer des travaux de réfec-
tion / redécouverte sur les calades 
du centre historique (amont)
 
6 - Retrouver les calades vers la 
rivière, par des acquiqitions fon-
cières et des réaménagements (ex. 
escalier sous la zone de retourne-
ment) 

Enjeux
/// favoriser la marche et la déambu-
lation dans le bourg
/// valoriser un patrimoine particu-
lier et visible pour l’ensemble des 
visiteurs
/// étendre ce patrimoine lié au bourg 
historique à l’ensemble des quartiers

Points de vigilance
/// attention au registre d’aménage-
ment : conserver le vocabulaire rural 
et prévenir le sur-aménagement
/// ne pas avoir un type d’aménage-
ment trop homogène, la richesse des 
calades historiques réside aussi dans 
leurs particularités

Des sentes et calades plus ou moins dégradées et de registres variés

   Moyens de mise en œuvre

Interventions 
4, 5, 6

Interventions 
1 à 6

Interventions 
 4, 5, 6
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Interventions : par ordre chronologique

Marche à suivre
/// confirmer la domanialité des 
parcelles
/// déterminer le type d’aménage-
ment • demande de subventions 
(programme)• acquisition commu-
nale  si nécessaire • lancement du 
chantier • organisation/animation de 
chantier participatif

Ratio HT (si en pierre)

Ratio HT (si en pierre 

en partie)

Ratio HT (si extensive)

250€/ m2

150€/ m2

75€/ m2

Esprit de calade - Lyon (Gilles Clément)

Calade traditionnelle mise en lumière - 
Saint-Cirq-Lapopie

Calade maçonnée aux bordures fondues - 
Saint-Cirq-Lapopie

« calade » extensive 
enherbée

Nez de marche en pierre

Découverte du fil d’eau en pierre

calade traditionnelle

« calade » bétonnée
 ou enrobée

Une démarche de transition écologique…

	► compléter les itinéraires modes doux 

(apaiser les parcours)

	► améliorer le cadre de vie et proposer des 

itinéraires de découverte du bourg 

	► valorisation des matériaux, savoir-faire 

et motifs locaux (pierre-sèche, calades, 

mobilier châtaignier, etc.)

calades et sentes 
urbaines 

calades et sentes 
«extensives»

continuités à trouver

verrous

sens de déplacement
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AXE 2 - FAVORISER LES MODES DE DÉPLACEMENT DOUX

ACTION 2.3 : AMÉLIORER LES SERVICES-
SUPPORTS AUX MODES DOUX

1 - Réalisation d’un schéma global
pour un objectif de déploiement 
à terme et dissociation entre les 
éléments autonomes et ceux dont 
l’emprise est concernée par une 
requalification ultérieure

2 - Aménagements ponctuels du 
mobilier qui n’est pas implanté sur 
un espace faisant l’oeuvre d’une 
complète restructuration

3 - Étude de conception du mobi-
lier, abris, édicules

4 - Préparation des réseaux 
nottament électriques si néces-
saires 

5 - Construction des éléments plus 
importants 
 

6 - Déploiement
du mobilier et de la signalétique 
associée

Enjeux
/// développer l’usage du vélo pour 
les habitants
/// accompagner les évolutions pour 
la pratique loisir/tourisme
/// identifier des espaces dédiés 
et mettre à disposition le matériel 
adapté

Points de vigilance
/// attention à l’accumulation de 
mobilier dans le temps si ce n’est pas 
anticipé
/// éviter le mobilier catalogue qui 
n’est pas  forcément adapté au 
caractère du boug (notamment pour 
les abris)

Une dynamique d’usage de modes de transports doux et partagés à soutenir et 
promouvoir

   Moyens de mise en œuvre

Interventions 
2, 6

Interventions 
1 à 6

Interventions 
1 à 6
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Temporalité                  Coût (collectivité)                  Complexité

Interventions : par ordre chronologique

Marche à suivre
/// définir les emplacements pour du 
mobilier spécifique
/// concevoir un ou des abris vélos
/// penser l’organisation des mobi-
liers pour ne pas être dans l’accumu-
lation sur l’espace public
/// mettre en place l’infrastructure 
nécessaire pour les bornes élec-
triques
/// déployer le mobilier

Service d’autopartage à la Communauté 
d’agglomération de Privas

Service de location de vélos, privé ou 
communal

Abris à vélos - VersaillesStation de recharge VAE solaire (Ecolad)

Borne de lavage et entretien vélo 
(Velogalaxie)

Une démarche de transition écologique…

	► diminuer l’utilisation de la voiture per-

sonnelle (incitations à se déplacer à pieds 

ou à vélo)

	► lutter contre les pollutions diverses (air, 

visuelle, sonore, etc.)

	► valoriser les artisans locaux pour la 

création de mobilier «sur-mesure» (pote-

lets, arceaux, abris, etc.)
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AXE 2 - FAVORISER LES MODES DE DÉPLACEMENT DOUX

ACTION 2.4 : PARTAGER LA ROUTE SUR L’AXE 
CENTRE-BOURG/SIBLEYRAS (D152)

1 - Resserrer la bande de roulement
et l’espace dédié aux véhicules en 
minimisant les surfaces enrobées

2 - Aménager des espaces pour le 
croisement des véhicules, les es-
paces de pause et le cheminement 
piéton

3 - Reprise des plantations
pour conforter l’alignement 
d’arbres d’origine

4 - Végétaliser les frontages des 
habitations 
avec des végétaux herbacés 
spontanés, vivaces et bisannuelles 
fleuries et d’entretien minimum

Enjeux
/// inciter à la mobilités douce en 
valorisant le parcours
/// valoriser des vues avec des es-
paces de haltes
/// connexion entre EHPAD et bourg 
pour permettre au résident de pou-
voir faire un parcours sans trop de 
topographie

Points de vigilance
/// la circulation véhicule et le sta-
tionnement seront impacté sans quoi 
les améliorations serait marginales
/// anticiper le renouvellement de 
l’alignement d’arbre qui fait aussi la 
qualité de ce parcours

   Moyens de mise en œuvre

Interventions 
4

Interventions 
3, 4

Interventions 
1, 2, 3, 4
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Interventions : par ordre chronologique

Marche à suivre
/// relevés géomètre • étude de 
conception• évaluation de l’état des 
réseaux avec les concessionaires• 
demande de subventions (pro-
gramme)• lancement du chantier 
• mise en place d’une signalétique 
adaptée

Principe d’une chaussée à voie centrale banalisée, appliqué à la D152

5,5m
2,8m 20,7

espace de 
pause

reprise de 
l’alignement 
d’origine

pieds de 
murs / 
frontages 
plantés voie centrale 

banalisée

Surfaces

Ratio HT

Ingénierie/Aléas  

Estimation TTC   

2300 m2

135-150 €/m2  

25%

465-510 K€ 

0127

0121

0611

Aménagement de bourg - Saint-Julien-de-
Toursac (Atelier du Rouget)

Aménagement de bourg - Blainville-sur-
Mer

Arrivée par la D152 depuis l’est : la voie est entièrement dévolue aux parcours 
motorisés

Chaussée à voie centrale banalisée - Saintes

Une démarche de transition écologique…

	► améliorer le cadre de vie  (travail paysa-

ger de l’entrée de bourg, frontages plantés)

	► favoriser les déplacements doux entre 

l’EHPAD et le centre-village (sur un 

parcours apaisé entre modes doux et 

automobiles)

bande de roulement 
réduite

espace à caractère 
piéton / cyclable

espaces partagés

espaces de stationne-
ment potentiels

frontages plantés

arbres existants

arbres à replanter
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AXE 2 - FAVORISER LES MODES DE DÉPLACEMENT DOUX

ACTION 2.5 : CRÉER UN ITINÉRAIRE BIS ENTRE 
LE CENTRE-BOURG ET LE GOUTAILLOU

1 - Recenser les parcelles néces-
saires à l’aménagement et proprié-
taires concernées pour tout ou 
partie

2 - Divisions parcellaires, à discuter 
avec les propriétaires pour achat 
par la collectivité des bandes ne-
cessaires (entre 2 et 5m de large)

3 - Conventionnement avec les 
propriétaires qui ne souhaiteraient 
pas vendre pour permettre le 
passage du public et des aménage-
ments de la part de la collectivité.

4 - Aménagement du cheminement 
dans un registre simple

5 - Accompagner le linéaire de 
plantations d’arbres et d’un mobi-
lier adapté

6 - Mise en place de la signalétique 
pour faire connaitre cet itinéraire 
bis depuis le bourg et le Goutaillou

Enjeux
/// permettre une connexion pié-
tonne entre Goutaillou et bourg en 
étant complètement autonome de la 
D 152
/// avoir un trajet qui suit les courbes 
de niveaux au maximum
/// valoriser les espaces paysagers, 
les vues et terrasses
/// maintenir l’accessibilité des par-
celles non desservies par les voiries

Points de vigilance
/// avoir une action minimale pour les 
aménagements
/// signaler suffisamment ce parcours

Un chemin à travers les jardins, une opportunité de donner accès à des 
terrains enclavés ?

   Moyens de mise en œuvre

Interventions 
2, 3, 4, 5

Interventions 
1 à 6

Interventions 
4, 5, 6
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Interventions : par ordre chronologique

Marche à suivre
/// dialogue avec les propriétaires
/// rachat de parcelle ou convention-
nement
/// travaux en régie 
/// mise en place d’une signalétique 
adaptée

Surfaces  (700ml*5m)

Ratio HT

Ingénierie/Aléas  

Estimation TTC   

3500 m2

30-40€ HT/m2 

25%

140-180 K€

Rochetaillé sur Saone (In Situ Paysage)

Muntanya de les Pedreres (Marti Franch)

Parc Arstabergs - Suède (Nyrens)

08720331

0329

0330

0315

0538

0318

0320

0274

0278

0493

0121

0
1

3
3

0277
0275

0276

01
20

01
40

01
43

01
46

0147

0873

Muntanya de les Pedreres (Marti Franch)

Une démarche de transition écologique…

	► participer au cadre de vie (nouveau cir-

cuit de découverte, nouveaux points de vue 

rendus publics)

	► favoriser les déplacements doux sécu-

risés

	► proposer un itinéraire support de pé-

dagogie (histoire constructive du village, 

savoir-faire paysans, biodiversité, etc.)
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Signalétique routière

AXE 2 - FAVORISER LES MODES DE DÉPLACEMENT DOUX

ACTION 2.6 : REPENSER LA SIGNALÉTIQUE ET 
SON IMPLANTATION

1 - Dessin de la nouvelle signalé-
tique en accord avec la charte du 
PNR

2 - Travail in situ pour déterminer 
les emplacements de ces nouveaux 
panneaux ou mobiliers

3 - Installation du mobilier et 
anticipation des futures implan-
tation en lien avec les projets de 
restructuraiton des cheminements 
et stationnement notamment

Enjeux
/// optimiser la signalétique direc-
tionnelle 
/// diminuer la présence visuelle 
/// penser la signalétique au regard 
de son contexte d’implantation

Points de vigilance
/// penser un registre de matériaux 
cohérent avec le contexte
/// prévenir le suréquipement et de la 
pancartisation 
/// confirmer avec le PNR et sa charte 
la compatibilité 

   Moyens de mise en œuvre

Interventions 
2

Interventions 
1, 2, 3

Interventions 
1, 3
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Interventions : par ordre chronologique

Marche à suivre
/// éudes de conception • schéma 
d’implantation • travaux de mise en 
place
/// mécanisme à poursuivre ensuite 
lors de l’ouverture de nouveaux che-
minements, stationnements, équipe-
ments etc...

Calades et sentiers, une signalétique homogène et discrèteClou intégré au sol, parcours de la 
chouette - Dijon

Signalétique 
stationnements

Signalétique chemins de 
randonnée

routes principales

calades et sentiers

calades futures

accès touristique

points touristiques

signalétique routière

signalétique calade

signalétique parking

aires stationnement

Des éléments de signalétique nombreux et disparates, qui demandent à être 
unifiés et clarifiés

Une démarche de transition écologique…

	► lutter contre la pollution visuelles de la 

sur-information dans l’espace public (par 

optimisation de l’information et invention 

de signalétique discrète)

	► inviter les déplacements piétons et 

cycles (rendant lisibles et sécurisés les 

parcours possibles)

	► valorisation du tourisme local (itinéraires 

de découverte)
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AXE 2 - FAVORISER LES MODES DE DÉPLACEMENT DOUX

ACTION 2.7 : ACCORDER LES DÉPLACEMENTS 
DOUX AVEC DES LIEUX DE HALTE

1 - Identifier les points de vue sur le 
paysage, proche ou lointain

2 - Intervention minimum dans 
les calades notamment avec une 
matérialisation simple sous forme 
de mobilier en lien avec l’environ-
nement (assemblage de pierre 
pour faire assise par exemple, valo-
risation d’un point de vue à travers 
une ouverture dans un mur...etc) 

3 - Matérialisation franche sur les 
routes multi-usagers en lien avec 
le mobilier support modes doux. 
Les lieux de haltes peuvent être 
«annoncés» sur les chaussée par 
un matériaux de sol différent par 
exemple

4 - Travail sur un mobilier spéci-
fique pouvant répondre à plu-
sieurs enjeux : signalétique, halte, 
orientation et communication sur 
le paysage, etc.

Enjeux
/// mettre en réseaux les espaces sta-
tiques de halte et les espaces dyna-
miques liés aux déplacements doux 
du quotidien ou aux randonnées
/// valoriser le caractère du village 
en offrant des haltes ciblées (petit 
patrimoine, patrimoine végétale, 
vues etc..)
/// lier les lieux de halte et les amé-
nagements spécifiques dédiés aux 
modes doux (action  2.3)

Points de vigilance
/// ne pas avoir une approche systé-
matique ou une signalisation dédiée 
pour les lieux de halte mais rester en 
rapport avec l’environnement proche

Actuellement, de nombreux bancs permettent de se reposer et admirer le 
paysage, mais leur implantation et leur convivialité sont à revoir

   Moyens de mise en œuvre

Interventions 
2, 4

Interventions 
1, 2, 3, 4

Interventions 
2, 3, 4
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Interventions : par ordre chronologique

Marche à suivre
/// Fiche action à mettre en relation 
avec toutes les fiches de l’axe straté-
gique 2  
/// confirmer la localisation et la 
nécessité d’identifier ou non certains 
lieux de halte
/// les intégrer dans la conception 
lorsqu’ ils font parti d’un réaménage-
ment global d’un espace
/// réfléchir à un registre et une ty-
pologie d’aménagements cohérents 
avec le contexte

Accorder les lieux de halte à du mobilier polyvalent et à des points d’intérêtMobilier en bois de châtaignier, ligne de 
partage des eaux - Mt. Gerbier

Aménagement de centre-bourg - Chaliers  
(Atelier du Rouget)

Mobilier signal - Tence  (Pourquoi pas)

routes

routes multi-usagers

calades existantes

calades futures

espaces publics

panoramas

espaces de halte

Une démarche de transition écologique…

	► mise en lumière du patrimoine paysa-

ger, architectural ou naturel (pour les 

habitants au quotidien, ou pour les visiteurs 

de passage)

	► intégration ponctuelles de motifs et 

ressources traditionnelles  (pierre sèche, 

mobilier de châtaignier, calades, etc.)

	► inviter au déplacements doux (nottament 

pour les pensionnaires de l’EHPAD)
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AXE 3 - CONFORTER LES QUARTIERS DANS LEUR DIFFÉRENCE

ACTION 3.1 : REQUALIFIER LA PLACE DU CLÔT

1 - Démolition et relocalisation du 
bâtiment Telecom pour pouvoir 
aménager la zone de stationne-
ment à l’arrière de la mairie, zone 
qui sera utilisée pendant le chan-
tier pour compenser les places.

2 - Reprises des réseaux selon les 
conclusions du diagnostic des 
concessionnaires

3 - Travaux de reprises des sols sur 
la partie basse pour harmoniser 
l’espace de façade à façade et 
retrouver un caractère de place 
arborée

4 - Travaux de reprises des sols sur 
la partie haute pour affirmer un 
secteur lié au flux depuis l’exté-
rieur 

5 - Harmonisation de l’aire de 
jeux déja existante en lien avec le 
mobilier prévu pour l’ensemble de 
la place

6 - Installation du mobilier autant 
pour la halte, la signalétique, la 
mobilité douce etc..

Enjeux
/// retrouver le caractère d’une place 
de village, aujourd’hui essentielle-
ment dédiée au stationnement
/// permettre l’installation d’événe-
ments et manifestations au cours de 
l’année
/// différencier le haut de la place, 
zone «active» du bas qui serait un 
espace regagné pour les habitants

Points de vigilance
/// conserver du stationnement pour 
les équipements et commerces
/// la gestion de la topographie assez 
forte sur cette place ne doit pas être 
subie

Aujourd’hui : une place de village à dominante routière

   Moyens de mise en œuvre

Interventions 
5, 6

Interventions 
1, 5, 6

Interventions 
1 à 6
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Interventions : par ordre chronologique

Marche à suivre
/// succède au schéma de redistribu-
tion du stationnement
/// relevés géomètre • diag réseaux 
avec les concessionnaires • étude de 
conception • demande de subven-
tions (programme)• lancement du 
chantier de la partie basse •lance-
ment du chantier de la partie haute

stationnement compensatoire 
+ bornes de recharge et auto-
partage

reprise des 
plantations 

plantations 
et création de 

massifs

reprise 
des sols

délocalisation 
télécoms 

maintien  de 
stationnements 
patie haute

harmonisation jeux et 
mobilier

mobilier et 
signalétique

stationnement vitrines 
commerciales 

Surfaces

Ratio HT

Ingénierie/Aléas  

Estimation TTC   

2800 m2

190-210 €/m2 

25%

800 - 890 K€

Réaménagement de centre-bourg - Ben-
feld (Rhb Architectes)

Place de Verdun - Chamalières (Atelier 
CAP Paysage Urbanisme)

Aménagement temporaire - Bergerac

La place du Clot - scénario désirable

Une démarche de transition écologique…

	► valoriser le centre névralgique du village 

(point d’information sur les parcours, sup-

port de modes doux)

	► apaiser la circulation routière (par un re-

vetement de sol unifié et une limite discrete 

entre place et circulation)

	► réintégrer des espaces végétaux (sup-

ports de biodiversité, cadre de vie amélioré, 

espaces de rencontre et de partage, climati-

sation naturelle)
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AXE 3 - CONFORTER LES QUARTIERS DANS LEUR DIFFÉRENCE

ACTION 3.2 : QUALIFIER LA PLACE DU 
GOUTAILLOU

1 - Gestion du nivellement pour 
structurer l’espace des soutène-
ments en pierre sèches afin de 
structurer les espaces

2 - Construction d’un escalier pour 
faciliter la connexion à l’entrée de 
bourg en aval pour les piétons et 
séparer du flux véhicule

3 - Conserver un espace de station-
nement  qui sera plus clairement 
identifié et qui pourra rester 
perméable

4 - Végétaliser avec différentes 
strates :
- des strates basse pour accompa-
gner les murets et les espaces de 
pause avec des herbacées spon-
tanées fleuries, vivaces et bisan-
nuelles et d’entretien minimum  
- une strate d’arbres pour complé-
ter les plantations déja présentes

5 - Conception du mobilier d’assise 
avec les habitants et installation/
construction en chantier partici-
patif

Enjeux
/// faire de cet espace aujourd’hui 
utilisé surtout pour le stationnement 
et les bus un vrai espace de proximité
/// valoriser une vue remarquable
/// donner un caractère commun 
avec le bourg historique dans ce 
quartier plus récent

Points de vigilance
/// prendre en compte les contraintes 

du ramassage scolaire
/// pour les murets attention aux 
solutions «factices» qui ne sont pas 
dans le caractère des lieux

   Moyens de mise en œuvre

Interventions 
2, 4, 5

Interventions 
2, 3, 4, 5

Interventions 
1 à 5
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Interventions : par ordre chronologique

Marche à suivre
/// mettre en place la charte d’aména-
gement des espaces publics du bourg 
(action 1.5)
/// mettre en place une co-concep-
tion avec les habitants
/// travaux en régie et/ou participatif

Surfaces

Ratio HT

Ingénierie/Aléas  

Estimation TTC   

1050 m2

110-130 €/m2 

10%

150-180K€

Actuellement, une place sans nom, aux limites floues et peu qualifiée Aménagement d’aire de mobilier  (Atelier 
Arcadie)

Aménagement de centre-bourg - Chaliers  
(Atelier du Rouget)

Parc urbain multi-activités - Nîmes

Une démarche de transition écologique…

	► proposer un espace de proximité qualifié 

au Goutaillou (espace planté, de contem-

plation de la vue, récréatif)

	► conserver la polyvalence de l’espace (es-

pace de rencontre, stationnement, désserte 

scolaire)

	► valorisation des ressources et sa-

voir-faire locaux (murets de pierre-sèche, 

mobilier)

La place du Goutaillou - scénario désirable

maintien d’une 
zone libre pour 
le ramassage 
scolaire

maintien du 
stationnement 

+ installation 
arceaux vélo 

raccordement 
à la trame 
piétonne 

soutènements 
et escaliers de 

pierre sèche 

installation de 
mobilier

plantation 
d’arbres et 
massifs

revêtement 
perméable
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AXE 3 - CONFORTER LES QUARTIERS DANS LEUR DIFFÉRENCE

ACTION 3.3 : REPENSER L’ENSEMBLE PLACE 
NEUVE / PLACE DES COMBALES

1 - Désimperméablisation des sols 
en décroutant l’enrobé actuel sur 
l’ensemble

2 - Reprises des réseaux selon les 
conclusions du diagnostic des 
concessionnaires

3 - Travaux de reprises des sols 
pour homogénéiser l’aménage-
ment et dissocier la place des 
espaces plus routiers

4 - Marquage de la voie par une si-
gnalétique adaptée la plus discrète 
possible.

5 - Plantation de quelques arbres 
remarquables pour valoriser le 
point de vue
 

6 - Travaux pour le terrain de pé-
tanque et installation du mobilier 

Enjeux
/// valoriser un point de vue remar-
quable
/// unifier les deux parties de part et 
d’autre de la rue  et faire la connexion 
avec le future acces au jardin de la 
cure
///végétaliser cet espace

Points de vigilance
/// garder un espace unitaire et assez 
libre pour organiser divers événe-
ments
/// permettre à la terrasse du 
bar-restaurant d’avoir un emplace-
ment durant le chantier

   Moyens de mise en œuvre

Interventions 
1, 5, 6

Interventions 
1 et 3 à 6

Interventions 
1 à 6
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Interventions : par ordre chronologique

Marche à suivre
/// succède au schéma de redistribu-
tion du stationnement
/// relevés géomètre • étude de 
conception • demande de subven-
tions (programme)• lancement du 
chantier

maintien 
minimum du 

stationnement

plantation 
d’arbre rythmant 

la vue

terrain de 
pétanque 
pérenne

diminution  paillotte 
et plantations en pied 
de mur

futur 
accès au 
jardin de 

la Cure
arceaux 
vélo et 
location 
vélos 
électriques

reprise sols calade 
et mise en lumière

reprise-harmonisation 
des sols

Surfaces

Ratio HT

Ingénierie/Aléas  

Estimation TTC   

850 m2

165-180 €/m2 

25%

210-230K€

Actuellement, une place-parking, dans laquelle s’insère brutalement 
une terrasse de restaurant

Aménagement par soustraction (découpe 
d’enrobé) (Atelier Bivouac)

Aménagement de centre-bourg - Leynhac  
(Atelier du Rouget)

Jardin habitant - Lanas (Atelier Bivouac)

Une démarche de transition écologique…

	► apaiser la circulation en centre-bourg 

(retrouvant des continuités piétonnes, 

priorité aux modes doux)

	► améliorer le cadre de vie (retrouver la di-

mension sociale de l’espace public et offrir 

la vue en belvédère depuis la place Neuve)

	► réintégrer le végétal dans le village (en 

faveur du cadre de vie, général, de la biodi-

versité associée, ombrages, climatisation 

naturelle, etc.)

La place Neuve - scénario désirable
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FICHE-ACTION QUI SERA COMPLÉTÉE À L’ISSUE DE L’AVP INICE B SUR LE JARDIN DE LA CURE

AXE 3 - CONFORTER LES QUARTIERS DANS LEUR DIFFÉRENCE

ACTION 3.4 : OUVRIR LE JARDIN DE LA CURE 
SUR LE CENTRE-BOURG 

Enjeux
/// Rendre plus accessible le jardin 
depuis le centre-village
/// valoriser un site remarquable 
/// forte compatibilité avec un mode 
de décision voire aménagement 
participatifs

Points de vigilance
/// attention au registre d’aménage-
ment : éviter la sélection sur cata-
logue
/// conserver l’esprit de clos et la 
capacité d’appropriation habitante / 
associative
/// permettre desévolutions  du des-
sin et tracé des massifsdans le temps

   Moyens de mise en œuvre

Interventions 
X

Interventions 
X

Interventions 
X
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 2
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Temporalité                  Coût (collectivité)                  Complexité

Interventions : par ordre chronologique

Marche à suivre
/// 

Surfaces

Ratio HT

Ingénierie/Aléas  

Estimation TTC   

X m2

X K€/ m2

25%

X K€ TTC

Un îlot intimiste et verdoyant, dans le centre du village

Une démarche de transition écologique…

	► création de différents milieux et valo-

risation des ressources (massifs plantés, 

bachat, tas de bois, murets pierre sèche...)

	► polyvalence du jardin (tempps quotidiens, 

évènements culturels)

	► valorisation sur site des eaux pluviales 

(récupération) et gestion extensive 

L’entrée du village - scénario désirableL’entrée du village - scénario désirable
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AXE 3 - CONFORTER LES QUARTIERS DANS LEUR DIFFÉRENCE

ACTION 3.5 : QUALIFIER LE PÔLE MULTISPORT 
ET LES ABORDS DU CITY-STADE

1 - Créer des cheminements
permet de désservir les espaces et 
de connecter la montée des écoles 
à la crête

2 - Faire de nouvelles plantation 
d’arbres, notamment fruitiers, per-
met d’apporter des points d’ombre 
sur le site et de produire des fruits 
pour tous les usagers

3 - Créer une cabane
permet de créer un espace ludique 
d’évasion pour les jeunes aventu-
rier.ères

4 - Installer des arceaux vélo
à l’entrée sud pour participer au 
réseau support aux modes doux 

5 - Compléter l’offre de jeux
permet de diversifier les publics 
 
6 - Créer une parcelle de jardinage 
pédagogique
permet de penser un espace multi-
fonctionnel et une proximité entre 
les enfants et leur parcelle cultivée  

7 - Installer du mobilier
permet de bien recevoir des pu-
blics accompagnants et de propo-
ser des lieux de halte et détente

Enjeux
/// diversifier les usages et aménités, 
améliorer le confort (ombre, mobilier, 
arbres fruitiers…)
/// valoriser un site remarquable
/// forte compatibilité avec un mode 
de décision voire aménagement 
participatifs

Points de vigilance
/// attention au registre d’aménage-
ment : conserver le vocabulaire rural 
et éviter la sélection sur catalogue
/// prévenir le suréquipement
/// ouvrir aux usages autres que 
sportifs, aux classes d’âge variées et 
aux usages familiaux

   Moyens de mise en œuvre

Interventions 
2, 3, 6, 7

Interventions 
3, 4, 7

Interventions 
1, 4, 5
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Temporalité                  Coût (collectivité)                  Complexité

Interventions : par ordre chronologique

Marche à suivre
/// relevés géomètre • étude de 
conception • Mise en place d’atelier 
avec les habitants et notamment les 
enfants • demande de subventions 
(programme)• lancement du chantier 
• organisation/animation de chantier 
participatif 

Surfaces

Ratio HT

Ingénierie/Aléas  

Estimation TTC   

6000 m2

15-20€/m2 

25%

135-180 K€

Aire de pique-nique - Montrésor (Sati-
va Landscape Architects)

Aménagement jardin public - Tarn 
(atelier Gama)

Archstoyanie Park - Russia (Nikola Lenivets)

City stade, stade enherbé : des abords du pôle multisport peu qualifiés et peu 
accueillants

Une démarche de transition écologique…

	► offrir un réel espace public de rencontre 

inter-générationnel (complément de 

l’offre sportive et récréative)

	► intégration de motifs agricoles locaux 

(verger, potager scolaire, etc.)

	► valorisation le cadre de vie (nottament la 

vue panoramique et la dominance végétale 

du pôle multisport)

L’espace multi-sports - scénario désirable

installation 
arceaux vélo et 
stationnement 
véhicule limité

intégration des 
containers de tri

complément offre de 
jeux et mobilier

parcelle de jardinage 
pédagogique

création-
matérialisation de 

chemins

plantation d’arbres 
fruitiers

reprise de la 
cabane
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AXE 3 - CONFORTER LES QUARTIERS DANS LEUR DIFFÉRENCE

ACTION 3.6 : PENSER L’INTÉGRATION 
PAYSAGÈRE DE LA FUTURE MAISON DE SANTÉ

0 - Construction de l’extension de 
l’EHPAD pour  la maison de santé

1 - Création de cheminements per-
mettant de desservir les équipe-
ments et de connecter le parking 
de l’entrée Est jusqu’au Goutaillou 
(à plus longue échéance cette 
connexion pourra aller jusqu’au 
bourg)

2 - Aménager un parking pour la 
future maison de santé avec un 
nombre de place limitée compte 
tenu de la proximité du parking 
principal de l’entrée Est

3 - Faire de nouvelles plantations 
d’arbres, notamment fruitiers, 
permettant d’accompagner le che-
minement et d’apporter de l’ombre 
au parking

4 - Signaler les temps de trajet 
depuis et vers la maison de santé

5 - Aménager les sols au droit du 
SSIAD afin d’homogéniser les 
espaces 

Enjeux
//// accompagner le déplacement de 
la maison de santé
/// offrir de la visibilité aux équipe-
ments
/// gérer le stationnement tout en 
qualifiant l’entrée de bourg
/// homogénéiser et hiérarchiser 
l’adressage des équipements
/// intégrer une continuité piétonne 
pour relier le Goutaillou et le bourg

Points de vigilance
/// recréer un alignement d’arbre 
entre le parking et la voirie afin 
d’éviter que le parking n’apparaisse 
comme une extension de l’espace 
routier

   Moyens de mise en œuvre

Interventions 
3

Interventions 
1 à 5

Interventions 
1 à 5
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Temporalité                  Coût (collectivité)                  Complexité

Interventions : par ordre chronologique

Marche à suivre
/// concertation avec les équipe-
ments connexes. relevés géomètre • 
étude de conception • demande de 
subventions (programme) • travaux 
de la maison de santé • lancement du 
chantier des abords

future extension de 
l’EHPAD en maison de 

santé

stationnements 
travaillé à l’image 

d’une place + vélos

plantations 
accompagant le 

chemin

harmonisation 
avec la place du 
SSIAD

plantation du 
frontage

valorisation de 
continuité piétonne

Surfaces

Ratio HT

Ingénierie/Aléas  

Estimation TTC   

1400 m²

140-170€/m² 

+25%

295-350K€

Parc de la vallée aux loups - Chatenay (J. 
Osty et Associés)

Aménagement de bourg -  Issoire (Boris 
Bouchet)

Parc du Rouget (Atelier du Rouget)

Environs de la placette de Sibleyras et site d’implantation de la future maison 
de santé

Une démarche de transition écologique…

	► prolonger les parcours piétons (accom-

pagnement par des alignements d’arbres et 

des aménagements discrets)

	► minimiser l’imperméabilisation des sols 

(par l’aménagement d’une place-parking 

poreuse)

	► améliorer le cadre de vie (en tenant le 

gabarit resseré de la chaussée et imaginant 

l’espace comme une place publique pouvant 

accueillir des voitures et non comme un 

parking)

La future maison de santé - scénario désirable
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AXE 3 - CONFORTER LES QUARTIERS DANS LEUR DIFFÉRENCE

ACTION 3.7 : QUALIFIER LES ABORDS DE LA 
SALLE DES FÊTES

1 - Création d’ un cheminement
desservant le camping et le par-
king, et offrant un accès plus direct 
à la Veyruègne pour la valoriser

2 - Aménager la partie plus au sud, 
optimiser l’usage de parking en 
limitant l’utilisation de matériaux 
imperméables

3 - Mettre en place un système de 
gestion des eaux pluviales type 
noues qui participe à la végétalisa-
tion de l’espace et rend visible le 
parcours de l’eau

4 - Offrir un espace extérieur pay-
sager avec vue sur la ripisylve pour 
la salle des fêtes

5 - Compléter l’offre de mobilier et  
jeux pour développer les aménités 
au bord de l’eau 
 
6 - Aménager de manière extensive 
la transition entre le parking et le 
parc des berges pour conserver 
une polyvalence 

7 - Prolonger le cheminement en 
traversant la rivière via une pase-
relle ou un gué

Enjeux
/// rendre plus polyvalent et paysager 
l’espace aujourd’hui dédié au parking
/// valoriser le rapport à la Veyruègne
/// trouver des connexions directes 
entre l’intérieur de la salle et les 
espaces alentours
/// mettre en oeuvre une gestion 
alternative des eaux pluviales

Points de vigilance
/// permettre le stationnement 
en nombre des véhicules tout en 
retrouvant un caractère en lien avec 
la ripisylve. 
/// gérer l’acces au camping

   Moyens de mise en œuvre

Interventions 
5

Interventions 
1 à 6

Interventions 
1 à 7
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Temporalité                  Coût (collectivité)                  Complexité

Interventions : par ordre chronologique

Marche à suivre
/// dialoguer avec les services pour le 
lien à la Veyruègne et imaginer une 
traversée
/// relevés géomètre • étude de 
conception • demande de subven-
tions (programme)
/// lancement les phases travaux

Surfaces

Ratio HT

Ingénierie/Aléas  

Estimation TTC   

3200 m²

125-150€/m² 

+10%

175-200 K€

Stationnements filtrants, Parc Vallée aux 
Loups - Chatenay (J. Osty et Associés)

Exemple d’une ripisylve aménagée

Aménager les berges - Thurins (Atelier UO)

La salle des fêtes et son esplanade, utilisée pour les grands événements du 
village

Une démarche de transition écologique…

	► plantation d’arbres (ombrage, lutte contre 

l’îlot de chaleur, abri pour la faune)

	► réduction de la perméabilité des sols au 

maximum (tout en conservant la polyva-

lence de l’espace et la capacité d’accueil de 

grands évènements)

	► valorisation sur site des eaux pluviales 

(noues mettant en lumière le parcours de 

l’eau et participant à la végétalisation de 

l’espace)

L’espace de la salle des fêtes - scénario désirable

terrasse continue 
soutenue par des 
murets de pierre 
sèche et plantations

accorder l’aire 
de jeux avec le 
contexte (mobilier 
naturel)

améliorer 
l’accès à l’eau

proposer et 
encadrer la 

traversée

tenir l’axe vers 
la rivière par un 

alignement d’arbres

maintien d’une 
large zone libre et 

perméable

valorisation des 
eaux de pluie 
par un système 
de noues 
plantées
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CHRONOLOGIE DES ACTIONS

1.1

1.2
1.3

1.4 1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4 2.5

2.6 2.7

3.6

3.1

3.3

3.4

3.5

3.2

3.7

COURT TERME
[0-5 ANS]

MOYEN TERME
[5-10 ANS]

LONG TERME
[10+ ANS]

REQUALIFIER L’ENTRÉE DU VILLAGE PAR LA D152

AMÉLIORER LES SERVICES-SUPPORTS AUX MODES 
DOUX

OUVRIR LE JARDIN DE LA CURE SUR LE 
CENTRE-BOURG

VALORISER LES PETITES RANDONNÉES ET BOUCLES 
DE DÉCOUVERTE

REQUALIFIER LA PLACE DU CLÔT

RÉDIGER UN PLU POUR MAINTENIR UNE FORME 
URBAINE POLARISÉEREPENSER LA SÉQUENCE ENTRE PUAUSSON ET LE 

CENTRE-BOURG

PARTAGER LA ROUTE SUR L’AXE CENTRE-BOURG / 
SIBLEYRAS (D152)

REPENSER L’ENSEMBLE PLACE NEUVE / PLACE DES 
COMBALES

VALORISER LE RÉSEAU DE CALADES ET SENTES DU 
CENTRE-VILLAGE

QUALIFIER LA PLACE DU GOUTAILLOU

VALORISER LES ESPACES PUBLICS DE PROXIMITÉ
REVOIR LE SCHÉMA DE STATIONNEMENT POUR 
RETROUVER LES PLACES

REPENSER LA SIGNALÉTIQUE ET SON 
IMPLANTATION

QUALIFIER LE PÔLE MILTISPORTS ET LES ABORDS  
DU CITY-STADE

ACCORDER LES DÉPLACEMENTS DOUX AVEC DES 
LIEUX DE HALTE

PENSER L’INTÉGRATION PAYSAGÈRE DE LA FUTURE 
MAISON DE SANTÉ

CRÉER UN ITINÉRAIRE BIS ENTRE LE CENTRE-BOURG 
ET LE GOUTAILLOU

QUALIFIER LES ABORDS DE LA SALLE DES FÊTES

MOBILISER LES DENTS CREUSES ET OPPORTUNITÉS 
DANS LE BÂTI VACANT 

METTRE EN PLACE DES DISPOSITIFS D’ACCUEIL DE LA 
BIODIVERSITÉ

AXE 1 - (BIEN) ACCUEILLIR DE NOUVEAUX HABITANTS

AXE 2 - FAVORISER LES MODES DOUX ENTRE LES POLARITÉS

AXE 3 - CONFORTER LES QUARTIERS DANS LEUR DIFFÉRENCE
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ANNEXE 1 : PROPRIÉTÉS COMMUNALES (EN VERT)
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ANNEXE 2 : RESTAURATION DES SENTIERS, manuel pédagogique et technique (Le Mercantour)

LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT :  
https://www.ecrins-parcnational.fr/sites/ecrins-parcnational.com/files/fiche_doc/12133/cahiertechniquesentierspnm-pne.pdf



37 / 38

ANNEXE 3 : CAHIER DE RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES, les Boutières (PNRMA)

LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT :  
https://www.parc-monts-ardeche.fr/wp-content/uploads/2020/02/amenagement-du-territoire-cahier-no3-25-imprime.pdf
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ANNEXE 4 : CHARTE SIGNALÉTIQUE (PNRMA)

LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT :  
https://www.parc-monts-ardeche.fr/wp-content/uploads/2020/02/amenagement-du-territoire-charte-signaletique-2014.pdf


